

Số: 79/QĐ-UBND

Phổ Hoà, ngày 09 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Công trình: Kiên cố hoá kênh đồng cải tạo tổ dân phố Hiền Văn,
phường Phổ Hoà**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHỔ HOÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng ngày số 62/2020/QH14 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4495/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND thị xã Đức Phổ về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 của UBND thị xã Đức Phổ về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025 của cơ quan, đơn vị và địa phương;

Căn cứ Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/3/2025 của HĐND thị xã Đức Phổ khóa I - kỳ họp thứ 25 (Kỳ họp chuyên đề) về điều chỉnh dự toán chi ngân sách thị xã và phương án phân bổ ngân sách năm 2025;

Căn cứ Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của HĐND phường Phổ Hoà khóa I - kỳ họp thứ 11 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách phường Phổ Hoà;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/12/2024 của HĐND phường Phổ Hoà về việc thống nhất Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách phường Phổ Hoà;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của Chủ tịch UBND phường Phổ Hoà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hoá kênh đồng cải tạo tổ dân phố Hiền Văn, phường Phổ Hoà;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 của Chủ tịch UBND phường Phổ Hoà về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây

dựng công trình: Kiên cố hoá kênh đồng cải tạo tổ dân phố Hiến Văn, phường Phố Hoà;

Xét đề nghị của Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị & Môi trường phường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Kiên cố hoá kênh đồng cải tạo tổ dân phố Hiến Văn, phường Phố Hoà, (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Công chức Văn phòng – Thống kê; Tài chính – Kế toán; Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường phường và các ban, ngành, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT phường;
- Phòng TC-KH;
- PGD số 22-KBNN Khu vực XII;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thạch

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn Quản lý dự án	32.580.868	Vốn ngân sách phường Phổ Hoà (Vốn ngân sách thị xã hỗ trợ)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
2	Gói thầu số 02: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	68.492.623		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 07 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát công tác khảo sát	772.348		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 03 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	4.320.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2025	Trọn gói	Tối đa 03 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 106.165.839 đồng								