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	DỰ THẢO
	



KẾ HOẠCH

Hỗ trợ thi công, giải phóng mặt bằng dự án
Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Địa điểm: Phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ

I. Sự cần thiết và các căn cứ để ban hành kế hoạch:

1. Sự cần thiết ban hành kế hoạch:

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông  giai đoạn 2021-2025, được Quốc Hội cho chủ trương tại Nghị quyết 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 
Mục tiêu của dự án: Hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; kết nối với trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu Công nghiệp trọng điểm; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Dự án triển khai thực hiện trong năm 2022, do Ban quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh làm chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng. Đến nay, chủ đầu tư đã giao mặt bằng cho đơn vị thực hiện dự án. Tuy nhiên, rảnh thoát nước trên đỉnh cửa hầm số 1 (phần diện tích bổ sung) chưa thể thi công được do hộ ông Đỗ Quang Vinh, bà Lê Thị Mỹ Diệu không chịu thu dọn cây cối trên đất để bàn giao mặt bằng.

Thửa đất số 15, TBĐ số 1 phường Phổ Hòa diện tích 14.150m2, loại đất RSX, diện tích quy hoạch 1.617,6m2 (theo bản đồ dự án là thửa đất số 559, TBĐ số 2); ngày 25/12/2005, Nhà nước cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông Đỗ Có, thường trú tại TDP Hiển Văn, phường Phổ Hòa; số phát hành AD 195342 (hiện nay ông Đỗ Có đang sống tại TP Vũng Tàu).
Ngày 14/9/2006, ông Đỗ Có viết giấy tay (không có công chứng chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) sang nhượng thửa đất trên cho vợ chồng con trai là ông Đỗ Quang Vinh, bà Lê Thị Mỹ Diệu thường trú tại TDP Hiển Văn, phường Phổ Hòa.

Giấy chứng nhận QSD đất mang tên ông Đỗ Có và ông Đỗ Có không có hợp đồng ủy quyền cho vợ chồng con trai là ông Đỗ Quang Vinh, bà Lê Thị Mỹ Diệu nên Ban QLDA thị xã Đức Phổ không có cơ sở  lập hồ sơ bồi thường về đất cho vợ chồng ông Đỗ Quang Vinh, bà Lê Thị Mỹ Diệu. Vì vậy, vợ chồng ông Đỗ Quang Vinh, bà Lê Thị Mỹ Diệu không thu dọn cây cối trên phần đất được quy hoạch để bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Mặc dù Chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức vận động, giải thích các quy định của pháp luật để cho người dân hiểu rõ và chấp hành, nhưng họ vẫn không thống nhất. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 860/UBND-KTN ngày 22/02/2024 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án thành phân đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 474/UBND-VP ngày 23/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ; Thông báo số 165/TB-UBND ngày 09/4/2025 của UBND thị xã Đức Phổ Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Sang, phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông  liên quan đến thửa đất số 15, tờ bản đồ số 1, phường Phổ Hoà; UBND phường Phổ Hòa đã 2 lần làm việc và 1 lần đối thoại để yêu cầu bà Lê Thị Mỹ Diệu và ông Đỗ Quang Vinh  tự thu dọn cây trồng trên đất để giao mặt bằng thi công Dự án nhưng đến nay bà Diệu, ông Vinh không chấp hành.

UBND phường Phổ Hòa xây dựng Kế hoạch hỗ trợ thi công giải phóng mặt bằng tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 01 (thửa 559, tờ bản đồ dự án số 02), diện tích 14.150,0m2, diện tích thu hồi 1.617,6m2, loại đất RSX (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành AD 195342, cấp ngày 25/12/2005) do bà Lê Thị Mỹ Diệu đang canh tác; thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn; địa điểm: Phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ.
2. Các căn cứ để ban hành kế hoạch

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;
 Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai số 31/2024/QH15, Luật nhà ở số 27/2023/QH15, Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
 Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất;
 Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
 Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
 Căn cứ Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;
 Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định 906/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ giao thông vận tải Phê duyệt dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 20212025;
Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phổ; 
Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về phê duyệt bổ sung dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Đức Phổ;
Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ -UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024); 
Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn  tỉnh Quảng Ngãi; 
Căn cứ Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi là thủy sản và mức bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển Kinh tế - Xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Quyết định số 73/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2020/QĐUBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024); 

Căn cứ các Thông báo từ số 81/TB-UBND đến số 89/TB-UBND ngày 01/02/2024, Thông báo số 100/TB-UBND ngày 01/02/2024 của UBND thị xã Đức Phổ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025; đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND thị xã Đức Phổ Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025,  đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Đợt 13)  Địa điểm: Phường Phổ Hoà, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 6756/QĐ-UBND ngày 13/4/2025 của UBND thị xã Đức Phổ về việc thu hồi đất của ông Đỗ Có, thường trú tại tổ dân phố Hiển Văn, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ để thực hiện dự án: Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn;

Căn cứ Thông báo số 165/TB-UBND ngày 09/4/2025 của UBND thị xã Đức Phổ Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Sang, phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Trần Ngọc Sang tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông  liên quan đến thửa đất số 15, tờ bản đồ số 1, phường Phổ Hoà;

Trên cơ sở 2 lần làm việc (ngày 02/01/2025, ngày 20/2/2025) và đối thoại (ngày 02/4/2025) của UBND phường Phổ Hòa với bà Lê Thị Mỹ Diệu, ông Đỗ Quang Vinh.
II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện việc đốn chặt, thu dọn cây cối, hoa màu, tháo dỡ vật kiến trúc theo Thông báo kết luận của cấp trên.

 - Tổ chức thực hiện triệt để nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

 - Thực hiện cương quyết, đúng nội dung kế hoạch, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong quá trình thực hiện. 

- Đảm bảo thực hiện một cách đồng bộ giữa các cấp và ban ngành đoàn thể tại địa phương, kiên quyết xử lý và có biện pháp thực hiện để đạt kết quả.

2. Yêu cầu

Hệ thống chính trị của phường vào cuộc để giải thích, vận động hộ dân nhận tiền bồi thường tài sản trên phần đất bị ảnh hưởng. 

Chủ đầu tư và các đơn vị thi công lập phương án thi công cụ thể từng ngày, chuẩn bị phương tiện, máy móc, nhân công… đảm bảo thời gian thi công ngắn nhất và hiệu quả.

Công an phường có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự phải cương quyết, dứt khoát, không để xảy ra điểm nóng làm mất trật tự an ninh khu vực hỗ trợ thi công.
III. Nội dung

1.  Thời gian thực hiện và địa điểm tập trung

1.1. Thời gian 

Thời gian: Triển khai hỗ trợ khi công 01 ngày, bắt đầu vào từ lúc 6 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. Dự kiến vào ngày 25/4/2025 cụ thể như sau:
- Từ 6g30-7g00 ngày 25/4/2025: Họp phân công nhiệm vụ các đơn vị, thành viên tham gia. Đồng thời đánh giá lại tình hình an ninh xã hội khu vực chuẩn bị bảo vệ thi công. Bàn giải pháp triển khai hiệu quả nhất. Địa điểm: Tại phòng họp UBND phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ.
- Triển khai bảo vệ thi công đốn chặt, thu dọn cây cối, hoa màu, tháo dỡ vật kiến trúc bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/4/2025 tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 01  (thửa 559, tờ bản đồ dự án số 02), địa chỉ thửa đất TDP Hiển Văn, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ.
1.2. Địa điểm:

- Địa điểm tập trung, địa điểm đảm bảo an ninh trật tự thực hiện: 

+ Địa điểm tập trung: Tập trung tại hội trường UBND phường Phổ Hòa vào lúc 7 giờ 30 phút để quán triệt các nội dung liên quan trước khi triển khai đến hiện trường. 

+ Địa điểm đảm bảo an ninh trật tự: Tại thửa đất số: 15, tờ bản đồ số 01 (thửa 559, tờ bản đồ số dự án số 02), loại đất RSX, thuộc địa bàn Tổ dân phố Hiển Văn, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ. 

2. Nội dung thực hiện:
2.1. Về nhân thân của các hộ
- Hộ ông Đỗ Quang Vinh vợ là bà Lê Thị Mỹ Diệu gồm có 04 người con cụ thể: 

+ Ông:  Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1977; vợ bà: Lê Thị Mỹ Diệu, sinh năm 1983; con trai: Đỗ Tiến Khải, sinh năm 2004; con Trai: Đỗ Gia Huy, sinh năm 2012, Hộ khẩu thường trú của gia đình tại tổ dân phố Hiển Văn, phường Phổ Hòa. 

2.2. Về vị trí cần bảo vệ thi công

- Tại vị trí thửa đất số 15, tờ bản đồ số 01 (thửa 559, tờ bản đồ dự án số 02) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành AD 195342, cấp ngày 25/12/2005 được cấp cho ông Đỗ Có, địa chỉ thửa đất tổ dân phố Hiển Văn, phường Phổ Hòa. Tuy nhiên hiện nay do vợ chồng ông Đỗ Quang Vinh và vợ bà Lê Thị Mỹ Diệu canh tác trồng keo trên thửa đất nêu trên.
3. Thành phần, lực lượng tham gia
a) Lực lượng tham gia của phường gồm có 42 người gồm:
 - Chủ tịch UBND phường phụ trách chung.
 - Phó Chủ tịch UBND phường trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.
 - Các thành phần tham gia gồm: 
+ UBMTTQVN phường: 
01 người (Có 01 lãnh đạo).
 + Hội Liên hiệp phụ nữ:

04 người (Có 01 trưởng). 
+ Hội Nông dân:


02 người (Có 01 trưởng).
 + Đoàn Thanh Niên phường:
02 người (Có 01 trưởng).
 + Hội CCB phường:

02 người (Có 01 trưởng hội).
 + Ban CHQS phường:

08 người (Có 02 Chỉ huy).
 + Tư pháp phường:

01 người
  + Địa chính - Xây dựng phường:
02 người
 + Văn phòng UBND phường:

02 người
 + Văn hóa xã hội phường:

01 người
 + Tài chính – Kế toán:


01 người
 + Y tế phường    :         


04 người (01 Trưởng Trạm)
+ Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Hiển Văn.
 * Công an phường: (có Kế hoạch phương án cụ thể riêng).
* Đề nghị lực lượng hỗ trợ của UBND thị xã:
- Mời đại diện các phòng: Nông nghiệp và Môi trường; Tư Pháp; Thanh Tra.

- Mời Trung tâm Tuyền thông – Văn hóa – Thể thao thị xã Đức Phổ tham dự và ghi hình
- Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm bố trí một xe cứu thương 01 bác sĩ và 01 điều dưỡng tham gia trong quá trình bảo vệ thi công.
b. Phương tiện: 
- Xe cơ giới, vật tư, nhân công của đơn vị thực hiện: Giao Chủ đầu tư tiểu dự án và đơn vị thi công (Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh và đơn vị thi công Hầm 1) điều động.
4. Dự kiến tình huống có thể xảy ra và biện pháp giải quyết.

Trong thời gian tổ chức hỗ trợ thi công có thể xảy ra một số tình huống như sau:

4.1. Tình huống 1: Có sự hiện diện của bà Lê Thị Mỹ Diệu và chồng Đỗ Quang Vinh cùng các con và các anh chị em của bà Lê Thị Mỹ Diệu. Đồng chí chủ trì đọc văn bản thực hiện hỗ trợ thi công. Nếu hộ gia đình chấp hành không chống đối và đồng ý cho triển khai thi công thì dừng hỗ trợ thi công. Tuy nhiên, vẫn bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự;

4.2. Tình huống 2: Có hành vi chống đối Đoàn công tác.

- Nếu có hành động cản trở gây rối thì lực lượng Tổ bảo đảm an ninh trật tự của phường, khống chế, tạm giữ và đưa về trụ sở Công an phường xử lý.

- Tiến hành các bước hỗ trợ thi công thu dọn cây cối, hoa màu, tháo dỡ vật kiến trúc theo quy định có sự chứng kiến của các thành phần tham dự.

4.3. Tình huống 3: Có hành vi thoát y

Lực lượng phụ nữ trong Tổ công tác sử dụng 04 người (02 người căng bạt che, 02 người dùng vải, mền bao, bọc đối tượng).

Tiến hành các bước hỗ trợ thi công thu dọn cây cối, hoa màu, tháo dỡ vật kiến trúc theo quy định có sự chứng kiến của các thành phần tham dự.

4.4. Tình huống 4: Có hành vi dùng xăng để tự thiêu trong khu vực hỗ trợ thi công.

- Tổ pháp lý hỗ trợ thi công lập biên bản ghi nhận hiện trường.

- Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an phường chuẩn bị tại chỗ sử dụng bình CO2, khăn, bao bố ướt để dập tắt lửa.

- Lực lượng cứu nạn Công an phường và Y Bác sĩ trong đoàn sơ cấp cứu những người bị nạn và chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm điều trị.

- Tổ pháp lý lập biên bản kê biên tài sản gây ảnh hưởng đến việc thi công và niêm phong có sự chứng kiến của Đoàn công tác.

- Tiến hành các bước theo quy định có sự chứng kiến của các thành phần tham dự.

4.5. Tình huống 5: Tập trung và liên kết với các hộ dân không liên quan để gây cản trở quá trình hỗ trợ thi công và có thể kết hợp với các đối tượng xấu, côn đồ bên ngoài, sử dụng các chất kích thích (rượu, bia,…) rồi dùng các hung khí, chất cháy, chất nổ để tấn công, tự hủy hoại thân thể (cắn lưỡi, tẩm xăng), cản trở thực hiện thi công hoặc có hành vi thiếu văn hóa, phát ngôn thô tục, xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ. Nếu có hành động cản trở gây rối thì lực lượng tổ an ninh trật tự khống chế, tạm giữ và đưa về trụ sở Công an phường xử lý.

Tiến hành các bước theo quy định có sự chứng kiến của các thành phần tham dự.

5. Trình tự các bước thực hiện

5.1. Tổ chức thi công: Sau khi các lực lượng tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng tập trung tại trụ sở UBND phường Phổ Hòa; đơn vị thi công tiến hành cắm cọc, giăng dây, đặt biển báo khu vực giải phóng mặt bằng để triển khai thi công. 

Nếu đối tượng xuất hiện cản trở thi công thì kịp thời báo cáo cho đồng chí Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND phường, người chỉ huy công tác hỗ trợ thi công, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công.

5.2. Lực lượng Công an 

Đến hiện trường, làm việc với đối tượng gây rối, cản trở, yêu cầu các đối tượng rời khỏi khu vực thi công, nếu các đối tượng không chấp hành có thể sử dụng các biện pháp mạnh để xử lý như: Tạm giữ hành chính hoặc tạm giữ hình sự nếu đối tượng có hành vi hình sự. Tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện thi công cũng như người tham gia giao thông qua khu vực hỗ trợ thi công.

5.3. Tuyên truyền, vận động: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ của phường và các thành phần phường Phổ Hòa tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân chấp hành theo chủ trương của Nhà nước, không để các đối tượng quá khích, kích động lôi kéo những người không liên quan tham gia gây rối làm mất an ninh, trật tự.
5.4. Tiến hành ghi hình toàn bộ quá trình hỗ trợ thi công: Để làm chứng cứ chứng minh sự công khai minh bạch của hoạt động hỗ trợ thi công, không để các đối tượng phản động lợi dụng để xuyên tạc, kích động và là cơ sở để xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật.

5.5. Tiếp tục tổ chức thi công giải phóng mặt bằng: Sau khi các đối tượng cản trở thi công giải phóng mặt bằng đã được xử lý, đơn vị thi công khẩn trương tiến hành thi công theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, không để kéo dài dẫn đến phát sinh tình huống phức tạp.

5.6. Kết thúc công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng
Sau khi đơn vị thi công hoàn thành việc chặt hạ thu dọn cây cối, hoa màu, tháo dỡ vật kiến trúc bàn giao mặt bằng, công tác hỗ trợ thi công giải phóng mặt bằng kết thúc. Các lực lượng tham gia hỗ trợ thi công giải phóng mặt bằng tập trung tại Hội trường UBND phường để tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác hỗ trợ thi công.

6. Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ

6.1. Đối với UBND phường Phổ Hòa: Báo cáo việc thực hiện đảm bảo an ninh trật tự của phường cho UBND thị xã biết để theo dõi chỉ đạo; Thông báo trên đài truyền thanh về thời gian thực hiện đảm bảo an ninh trật tự của địa phương; Huy động con người của phường tham gia đầy đủ để việc thực hiện an ninh trật tự được đảm bảo.
 6.2. Công an phường: Bố trí lực lượng gồm cán bộ chiến sĩ công an phường và lược lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi tình hình an ninh trật tự tại khu vực trong thời gian trước trong khi thực hiện Kế hoạch. Kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, xử lý các đối tượng cố tình không chấp hành đưa về trụ sở Công an phường lập đầy đủ thủ tục để xử lý theo quy định.
 6.3. Ban CHQS phường chủ động theo dõi nắm bắt tình hình và phối hợp với Công an phường để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực.
6.4. Chủ đầu tư dự án bố trí con người phương tiện máy móc để thực hiện thu dọn mặt bằng đảm bảo đúng thời gian và tiến độ thực hiện công việc theo Kế hoạch.
6.5. Các lực lượng tham gia còn lại vận động, tuyên truyền, giải thích việc triển khai thực hiện Kế hoạch của chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng chức năng Công an, quân sự không cho người dân vào khu vực thực hiện nhiệm vụ, cũng như tụ tập bên ngoài xung quanh. Riêng bộ phận Địa chính và Tư pháp phường chuẩn bị hồ sơ tài liệu có liên quan phục vụ công việc đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời phối hợp với Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã lập biên bản, thống kê tạm giữ tài sản để phục vụ cho việc giải quyết tiếp theo.
6.6. Chủ tịch UBND phường phụ trách chung, kịp thời báo cáo tình hình xin ý kiến cấp trên khi có tình huống phát sinh xảy ra; 
- Đồng chí Nguyễn Công Trí - Phó Chủ tịch UBND phường chỉ đạo các đơn vị thực hiện, cắm mốc, giăng dây và cắm biển báo để khoanh vùng khu vực cần tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự để thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện lập phương án thực hiện cụ thể, tập kết vật tư, chuẩn bị đầy đủ phương tiện xe ủi, xe đào, xe ôtô tải, nhân công, triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện…, thực hiện dứt điểm nơi cản trở trong thời gian tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự (01 ngày).
6.7. Công tác phối hợp với các lực lượng khác:
- Phương tiện và nhân lực Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm hỗ trợ cùng với lực lượng Y tế phường kịp thời cấp cứu khi có người bị thương trong quá trình hỗ trợ thi công.
- Các phòng ban chuyên môn thị xã hỗ trợ UBND phường về văn bản Pháp lý trong quá trình thực hiện.

- Trung tâm Tuyền thông – Văn hóa – Thể thao thị xã Đức Phổ hỗ trợ công tác ghi hình.
6.8. Vấn đề xữ lý cây cối, hoa màu trong phạm vi GPMB

UBND phường thuê đơn vị ngoài để thực hiện việc cưa, đốn hạ cây cối hoa màu và vận chuyển toàn bộ thân gỗ ra khỏi phạm vi thực hiện dự án, tập kết tại UBND phường Phổ Hòa để tạm cất giữ.

- Kiểm đếm cụ thể về số lượng, khối lượng cây (kể cả trước khi cắt hạ và sau khi vận chuyển tập kết lại)

- Thông báo cho bà Lê Thị Mỹ Diệu đến nhận tài sản. Trường hợp thông báo nhiều lần nhưng bà Lê Thị Mỹ Diệu không đến nhận thì tổ chức xử lý tài sản theo quy định.
* Tổ kiểm đếm số lượng, khối lượng tài sản (cây keo), thành phần
gồm:

- Tổ trưởng: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường.

- Các thành viên:
+ Các thành viên của Ban quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã Đức Phổ
đã tham gia kiểm kê tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 01 (thửa 559, tờ bản đồ dự án số 02).
+ Công chức Địa chính –  Xây dựng; Tư Pháp – HT; Tài chính – Kế Toán.

+ Tổ trưởng TDP Hiển Văn.
+ Mời 3 người dân ở TDP Hiển Văn tham gia chứng kiến toàn bộ quá trình kiểm đếm.

Nhiệm vụ: Tổ chức kiểm đếm toàn bộ số lượng cây hiện có trên thửa đất
số 15, tờ bản đồ số 01 (thửa 559, tờ bản đố dự án số 02); so sánh với số liệu trong hồ sơ kiểm kê ban đầu; xác định số lượng, khối lượng cây sau khi cắt hạ, vận chuyển đến nơi tập kết (việc kiểm đếm được lập biên bản riêng)

* Tất cả  lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phải đeo thẻ công chức, viên chức, phù hiệu riêng của ngành, lực lượng nhân công của chủ đầu tư phải đeo phù hiệu riêng của đơn vị để phân biệt với các đối tượng khác khi có tình huống xấu xảy ra.
IV. Kinh phí: 
Kinh phí tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trước tiên Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi để đảm bảo cho việc đảm bảo an ninh trật tự. 
Trên đây là Kế hoạch Hỗ trợ thi công để thực hiện đốn chặt cây cối, hoa màu, tháo dỡ vật kiến trúc trên thửa đất số 15, tờ bản đồ số 01 (thửa 559, tờ bản đồ dự án số 02) phường Phổ Hòa. Đề nghị các lực lượng tham gia đúng thành phần, nội dung nêu trong kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự đạt kết quả tốt./.
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